

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero - marzo 2026	
Fecha de elaboración del informe:	13/04/2026	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de Resultados del programa English for a Better Life.	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
Cargo:	Encargado de Evaluación	
Fecha de inicio del trimestre:	01-enero-2026	
Fecha de término del trimestre:	31-marzo-2026	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	70%	
Avances y Logros		
<p>Esta evaluación ha tenido avances significativos en la ejecución de sus actividades, logrando completar la mayoría de las mismas, desde la creación de la versión final del plan de evaluación hasta el diseño de los instrumentos para el levantamiento de información en campo. Asimismo, se ha concluido el proceso de recolección en campo, logrando recopilar los datos necesarios para la evaluación del programa.</p>		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2026)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)		
1 informe de resultados final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		

Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$500,000.00
Ejecución mes de enero:	RD\$0.00
Ejecución mes de febrero:	RD\$0.00
Ejecución mes de marzo:	RD\$549,479.90
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$500,000.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero - febrero
Actividad Ejecutada:	Crear la versión final del Plan de Evaluación
Descripción	Consiste en la elaboración y definición detallada del plan de evaluación que se implementará para el programa, integrando los objetivos, indicadores, metodología, herramientas, cronograma y responsables. Esta fase implica la revisión y ajuste de versiones preliminares, asegurando la coherencia técnica y la alineación con los objetivos del programa, con el fin de contar con un documento final que guíe de manera estructurada el proceso de evaluación.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Enero - febrero
Actividad Ejecutada:	Revisar los registros de actividades del programa
Descripción	Consiste en analizar y verificar los registros correspondientes a las actividades desarrolladas en el programa English for a Better Life, con el fin de asegurar la calidad, consistencia y veracidad de la información. Este proceso permite identificar avances, posibles inconsistencias y oportunidades de mejora en la ejecución y documentación de las actividades realizadas.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Enero - febrero
Actividad Ejecutada:	Revisar la documentación necesaria para el diseño de la evaluación
Descripción	Consiste en analizar y validar la documentación requerida para estructurar el diseño de la investigación, asegurando que la información sea pertinente, completa y confiable.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Marzo
Actividad Ejecutada:	Crear los instrumentos que se aplicaran en las entrevistas
Descripción	Consiste en la elaboración de un documento que contiene una serie de preguntas estructuradas para el levantamiento de información en las escuelas, distritos y regionales educativas. Este instrumento se diseña con el propósito de recopilar datos relevantes, confiables y alineados con los objetivos de la investigación o evaluación, facilitando un proceso sistemático y organizado de recolección de información.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Abril – junio
Actividad Ejecutada:	Aplicar los cuestionarios a estudiantes y personal seleccionados
Descripción	Consiste en la implementación de los instrumentos diseñados en campo, con el propósito de recopilar datos de la población objetivo (maestros y estudiantes).
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$549,479.90

Mes/meses:	Abril – junio
Actividad Ejecutada:	Entrevistar a los responsables del programa a evaluar
Descripción	Consiste en la implementación de los instrumentos diseñados en campo, con el propósito de recopilar datos de la población objetivo (directores y coordinadores del centro). Este proceso implica la ejecución de encuestas, entrevistas u observaciones, asegurando el cumplimiento de los protocolos establecidos para garantizar la calidad, confiabilidad y validez de la información recolectada.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

Noel Rodríguez

