

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero – Marzo 2026												
Fecha elaboración del informe:	8/4/2026												
Título del Proyecto o Programa	Inteligencia Emocional como habilidad para la convivencia escolar y la reducción de la violencia.												
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación												
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez												
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo												
Cargo:	Investigadora												
Fecha de inicio del trimestre:	Enero 2026												
Fecha de término del trimestre:	Marzo 2026												
Está programado en el POA (Si/No):	Sí												
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución												
Estado del proyecto (% ejecutado):	30%												
Avances y Logros													
Creación del perfil.													
Apoyo al pacto Educativo													
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.													
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)													
1													
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)													
1													
Identificación de los Riesgos													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">1) Riesgo Estratégico</td> <td style="width: 33%;">2) Riesgo Imagen</td> <td style="width: 33%;">3) Riesgo Operativo</td> </tr> <tr> <td>4) Riesgo de Cumplimiento</td> <td>5) Riesgo legal</td> <td>6) Riesgo Económico</td> </tr> <tr> <td>7) Riesgos Medioambientales</td> <td>8) Riesgo de Tecnología</td> <td>9) Riesgo de Personal</td> </tr> <tr> <td>10) Riesgo de la Infraestructura</td> <td>11) Riesgo Político</td> <td>12) Riesgos Sociales</td> </tr> </table>		1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo											
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico											
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal											
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales											
Evaluación del Riesgo:													
Impacto													
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)											
Probabilidad													
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)											
Respuesta al Riesgo:													
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar										
Acciones de Mitigación el Riesgo													

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2026

Ejecución presupuestaria del periodo

Primer Trimestre:	Enero-Marzo 2026
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Enero	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Febrero	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Marzo	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 2,000,000.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Ejecución de Presupuesto Enero-Marzo 2026

Mes/meses	Marzo de 2026
Actividad Ejecutada	Elaboración del perfil de investigación
Descripción	Elaboración del perfil de investigación
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



