

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Trimestre: | Enero - marzo 2026 | |
| Fecha de elaboración del informe: | 14/04/2026 | |
| Título del Proyecto o Programa | Evaluación del Plan Estratégico Institucional del MINERD 2021 -2024 | |
| Departamento Responsable: | Departamento de Evaluación de Programas Nacionales | |
| Responsable del Proyecto: | Noel Rolando Rodríguez Reynoso | |
| Cargo: | Encargado de Evaluación | |
| Fecha de inicio del trimestre: | 01-enero-2026 | |
| Fecha de término del trimestre: | 31-marzo-2025 | |
| Está programado en el POA (Si/No): | No | |
| Estado de ejecución del proyecto: | Ejecutado | |
| Estado del proyecto (% ejecutado): | 99% | |
| Avances y Logros | | |
| <p>Se concluyó satisfactoriamente la elaboración del informe final de la evaluación, agotando todas las actividades planificadas en nuestro POA. Dicho informe fue remitido al Departamento de Divulgación para su revisión y corrección, previo a su posterior publicación.</p> <p>Los principales hallazgos y resultados obtenidos fueron presentados en la mesa técnica del IDEICE y a distintos directivos del MINERD.</p> | | |
| Apoyo al pacto Educativo | | |
| 6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad. | | |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025) | | |
| Evaluación e investigación educativa | | |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2025) | | |
| 1 informe de resultado final | | |
| Identificación de los Riesgos. | | |
| 1) Riesgo Estratégico | 2) Riesgo Imagen | 3) Riesgo Operativo |
| 4) Riesgo de Cumplimiento | 5) Riesgo legal | 6) Riesgo Económico |
| 7) Riesgos Medioambientales | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político | 12) Riesgos Sociales |
| Evaluación del Riesgo: | | |
| Impacto | | |
| Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) |
| Probabilidad | | |
| Alto (71%-100%) | Medio (31%-70%) | Bajo (1%-30%) |

| | | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|
| Respuesta al Riesgo: | | | |
| a) Evitar | b) Reducir | c) Compartir | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación del Riesgo | | | |
| Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente. | | | |

Ejecución Presupuestaria del trimestre

| | |
|--|-----------------|
| Presupuesto asignado del trimestre: | RD\$0.00 |
| Ejecución mes de enero: | RD\$0.00 |
| Ejecución mes de febrero: | RD\$0.00 |
| Ejecución mes de marzo: | RD\$0.00 |
| Presupuesto ejecutado del trimestre: | RD\$0.00 |
| Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre: | RD\$0.00 |
| Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre: | RD\$0.00 |

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

| | |
|---|--|
| Mes/meses: | Enero – marzo |
| Actividad Ejecutada: | Presentar hallazgos de los resultados de las evaluaciones |
| Descripción | La presentación de los hallazgos consiste en exponer de manera clara y estructurada los resultados obtenidos, destacando los principales logros, debilidades, conclusiones y recomendaciones. Este espacio permite a las entidades involucradas analizar la información, aclarar dudas y utilizar los resultados como insumo para la mejora de la planificación, la gestión y la toma de decisiones. |
| Presupuesto ejecutado para la actividad: | RD\$0.00 |

Noel Rodríguez



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada