

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Trimestre:</b>	<b>Enero-marzo 2026</b>
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	<b>14/04/2026</b>
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>17. ° Congreso Internacional Ideice 2026</b>
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Divulgación Científica</b>
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Lucía Castro Araújo</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Encargada de Divulgación Científica</b>
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	<b>enero 2026</b>
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	<b>marzo 2026</b>
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Sí</b>
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>En proceso</b>
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	<b>25%</b>

### Avances y Logros

- 1- Apertura de convocatoria para recepción de manuscritos de ponencias.
- 2- Revisión de Manuscritos.
- 3- Elaboración de TDR de hotel, cáterin y hospedaje.
- 4- Elaboración de TDR de montaje, impresos y audiovisuales.

### Apoyo al pacto Educativo

N/A

### Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)

Eje 1. Divulgación científica y posicionamiento institucional.

### Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)

**Preparar Congreso Internacional Ideice 2026**

### Identificación de los Riesgos.

- |                                  |                         |                       |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1) <b>Riesgo Estratégico</b>     | 2) Riesgo Imagen        | 3) Riesgo Operativo   |
| 4) Riesgo de Cumplimiento        | 5) Riesgo legal         | 6) Riesgo Económico   |
| 7) Riesgos Medioambientales      | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político     | 12) Riesgos Sociales  |

### Evaluación del Riesgo:

#### Impacto

Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

#### Probabilidad

Alto (71%-100%) Medio (31%-70%) Bajo (1%-30%)

### Respuesta al Riesgo:

- a) Evitar b) Reducir c) Compartir d) Monitorear / Aceptar

### Acciones de Mitigación del Riesgo

Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al congreso.

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

<b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>	<b>RD\$15,720,250.00</b>
<b>Ejecución mes de enero:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de febrero:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de marzo:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b>	<b>RD\$ 15,720,250.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>	<b>0%</b>

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero-marzo 2026
<b>Actividad Ejecutada:</b>	<b>17. ° Congreso Internacional Ideice 2026</b>
<b>Descripción</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Apertura de la convocatoria para recepción de manuscritos de ponencias.</li><li>2- Revisión de Manuscritos.</li><li>3- Elaboración de TDR de hotel, cáterin y hospedaje.</li><li>4- Elaboración de TDR de montaje, impresos y audiovisuales.</li></ol>
<b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>



**Lucía Castro Araújo**  
Encargada de Divulgación Científica

