

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)2026

<b>Trimestre:</b>	<b>Enero-marzo 2026</b>
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	<b>14/4/2026</b>
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Feria Internacional del Libro 2026</b>
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Divulgación Científica</b>
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Lucía Castro Araújo</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Encargada de Divulgación Científica</b>
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	<b>Enero 2026</b>
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	<b>Marzo 2026</b>
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Sí</b>
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>En proceso</b>
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	<b>25%</b>

### Avances y Logros

- 1- Elaboración de TDR y solicitudes de cáterin
- 2- Elaboración de TDR y solicitudes de Alimentos y bebidas
- 3- Elaboración de TDR y solicitudes de promocionales.

#### Apoyo al pacto Educativo

N/A

#### Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)

Eje 1. Divulgación Científica y posicionamiento institucional

#### Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)

Participación en la Feria Internacional del libro 2026

#### Identificación de los Riesgos.

- |                                  |                         |                       |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1) <b>Riesgo Estratégico</b>     | 2) Riesgo Imagen        | 3) Riesgo Operativo   |
| 4) Riesgo de Cumplimiento        | 5) Riesgo legal         | 6) Riesgo Económico   |
| 7) Riesgos Medioambientales      | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político     | 12) Riesgos Sociales  |

#### Evaluación del Riesgo:

##### Impacto

Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

##### Probabilidad

Alto (71%-100%) Medio (31%-70%) Bajo(1%-30%)

#### Respuesta al Riesgo:

- a) Evitar b) Reducir c) Compartir d) Monitorear / Aceptar

#### Acciones de Mitigación del Riesgo

Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al congreso.

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$597,000.00
Ejecución mes de Enero:	RD\$0.00
Ejecución mes de Febrero:	RD\$0.00%
Ejecución mes de marzo:	RD\$ 0%
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD \$ 0%
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$597,000.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0.00%

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Enero-marzo 2026
Actividad :	Feria Internacional del Libro 2026
Descripción	1- Elaboración de TDR y solicitudes de cáterin 2- Elaboración de TDR y solicitudes de Alimentos y bebidas 3- Elaboración de TDR y solicitudes de promocionales.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0%

### Firma Autorizada



**Lucía Castro Araújo**  
Encargada de Divulgación Científica

