

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Trimestre:</b>	Enero - marzo 2026	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	14/04/2026	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Evaluación diagnóstica del programa Escuelas Abiertas y Activas	
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
<b>Cargo:</b>	Encargado de Evaluación	
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	01-enero-2025	
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	31-marzo-2025	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	No	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	Ejecutado	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	98%	
<b>Avances y Logros</b>		
Se concluyó satisfactoriamente la elaboración del informe final de la evaluación, agotando todas las actividades planificadas en nuestro POA. Dicho informe fue remitido al Departamento de Divulgación para su revisión y corrección, previo a su posterior publicación. Los principales hallazgos y resultados obtenidos fueron presentados a distintos directivos del MINERD.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)</b>		
Evaluación e investigación educativa		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)</b>		
1 informe de resultado final		
<b>Identificación de los Riesgos.</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)

<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación del Riesgo</b>			
Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.			

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

<b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de enero:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de febrero:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de marzo:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>

## Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

<b>Mes/meses:</b>	Enero - marzo
<b>Actividad Ejecutada:</b>	Elaborar informe final
<b>Descripción</b>	La elaboración del informe final consiste en la sistematización y análisis de la información recopilada durante el proceso de evaluación, integrando los resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Este documento presenta de manera clara y estructurada el desempeño evaluado, sirviendo como referencia técnica para la toma de decisiones.
<b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b>	RD\$0.00

<b>Mes/meses:</b>	Enero – marzo
<b>Actividad Ejecutada:</b>	Presentar hallazgos de los resultados de las evaluaciones
<b>Descripción</b>	La presentación de los hallazgos consiste en exponer de manera clara y estructurada los resultados obtenidos, destacando los principales logros, debilidades, conclusiones y recomendaciones. Este espacio permite a las entidades involucradas analizar la información, aclarar dudas y utilizar los resultados como insumo para la mejora de la planificación, la gestión y la toma de decisiones.
<b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b>	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

**Firma Autorizada**

