


Cronograma de trabajo del programa: Revista de investigación y Evaluación Educativa (<i>Revie</i>)			
Fecha de actualización: 09/02/2026			
Mes actualizado: abril 2026			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
Gestión editorial Vol.13, Num.1 <i>Revie</i>	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.1 del 2026.	Diciembre-2025-enero, 2026.	Ejecutado
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Enero- marzo 2026.	Ejecutado
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Enero- abril2026.	Ejecutado
Gestión editorial <i>Revie</i>	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-abril, 2026.	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-abril, 2026.	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales.	Enero-abril, 2026.	En proceso

Procesos operativos Revie	Publicación del Vol.13, Num.1 <i>Revie</i> .	Febrero, abril, 2026	Ejecutado
	Promoción y difusión del Vol.13, Num.1 <i>Revie</i> en todos los medios.	Febrero- abril, 2026	Ejecutado
	Convocatoria de recepción de artículos para el Vol.13, Num.2 <i>Revie</i> . 2026	Febrero- mayo 2026	En proceso
Nuevas Indexaciones	Gestión de dos nuevas Indexaciones 1. Open Alex 2. Wikidata	Marzo-abril,2026	Ejecutado
Gestión editorial Vol.13, Num.2 Revie	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.2 del 2026.	Abril- agosto, 2026	En Proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Abril- agosto, 2026	En proceso



Julián Álvarez Acosta
 Director de Evaluación e Investigación
 Director *Revie*





Dilcia Armesto Núñez
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc
 Editora *Revie*

