

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del Proyecto o programa: Desarrollar Precongreso Regionales de Evaluación e Investigación Educativa. | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|
| Fecha de actualización: 1/6/2026 | | | |
| Mes actualizado: mayo 2026 | | | |
| Etapas: | Actividades: | Fecha: Mes/año | Estatus ejecución: |
| Coordinación y desarrollo | Elaborar líneas conceptuales de la realización de los precongresos 1 | Enero 2026 | ejecutado |
| | Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales 1 | Enero 2026 | ejecutado |
| | Elaborar solicitudes financieras y administrativas | Enero 2026 | ejecutado |
| | Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes | Enero,2026 | ejecutado |
| | Realizar la evaluación de los resúmenes presentados | Enero 2026 | ejecutado |
| | Elaborar línea conceptual de la realización de los precongresos | Febrero 2026 | ejecutado |
| | Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales | Febrero 2026 | ejecutado |
| | Realizar evaluación de los resúmenes presentados | Febrero 2026 | ejecutado |
| | Elaborar el programa a desarrollar del precongreso | Febrero 2026 | ejecutado |
| | Elaborar línea conceptual de la realización del precongreso | Marzo 2026 | ejecutado |
| | Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales | Marzo 2026 | ejecutado |
| | Desarrollar precongresos regionales | Marzo 2026 | ejecutado |
| | Elaborar solicitudes financieras y administrativas | Abril 2026 | ejecutado |
| | Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes | Abril 2026 | ejecutado |
| | Realizar evaluación de los resúmenes presentados | Abril 2026 | ejecutado |
| | Realizar evaluación de los resúmenes presentados | Mayo 2026 | En proceso |

| Nombre del Proyecto o programa: Desarrollar Precongreso Regionales de Evaluación e Investigación Educativa. | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|
| Fecha de actualización: 1/6/2026 | | | |
| Mes actualizado: m a y o 2026 | | | |
| Etapas: | Actividades: | Fecha: Mes/año | Estatus ejecución: |
| | Elaborar el programa a desarrollar en el precongreso 2 | Mayo 2026 | En proceso |
| | Junio desarrollar precongresos regionales 2 | Junio | No ejecutado |
| | Elaborar solicitudes financieras y administrativas | Julio 2026 | No ejecutado |
| | Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes | Julio 2026 | No ejecutado |
| | Realizar la evaluación de los resúmenes presentados | Julio 2026 | No ejecutado |
| | Realizar la evaluación de los resúmenes presentados | Agosto 2026 | No ejecutado |
| | Elaborar programa a desarrollar del precongreso | Agosto 2026 | No ejecutado |
| | Desarrollar precongresos regionales | Septiembre 2026 | No ejecutado |
| | Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso | Octubre 2026 | No ejecutado |
| | Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso | Noviembre 2026 | No ejecutado |
| | Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso | Diciembre 2026 | No ejecutado |

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

