

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del Proyecto o programa:</b> Mesa de Diálogo			
<b>Fecha de actualización:</b> 1/6/2026			
<b>Mes actualizado:</b> mayo 2026			
<b>Etapas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Fecha: Mes/año</b>	<b>Estatus ejecución</b>
Coordinación y desarrollo	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa 1	Enero 2026	Ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 1	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar nota conceptual y metodología 1	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en las mesas de diálogo 1	Enero 2026	Ejecutado
	Convocar a invitados y participantes mesa de diálogo I	Enero 2026	Ejecutado
	Desarrollar las mesas de diálogo I	Febrero 2026	Ejecutada
	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa de diálogo 2	Febrero 2026	Ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 2	Marzo 2026	Ejecutado
	Elaborar nota conceptual y metodología 2	Marzo 2026	Ejecutado
	Laboral Artes gráficos para los materiales a utilizar en las mesas de dialogo 2	Abril 2026	Ejecutado
	Convocar a invitados y participantes 2	Abril 2026	Ejecutado
	Desarrollar la mesa de diálogo 2	Mayo 2026	En proceso
	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa 3	Mayo 2026	No ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 3	Junio 2026	No ejecutado
	Elaborar nota conceptual y metodología 3	Junio 2026	No ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en las mesas de dialogo 3	Julio 2026	No ejecutado
	Convocar a invitados y participantes 3	Julio 2026	No ejecutado
	Desarrollar las mesas de dialogo 3	Agosto 2026	No ejecutado
	Identificar problemática y contexto a utilizar en la mesa 4	Agosto 2026	No ejecutado
	Definir contenido y localidad donde se desarrollará la mesa de diálogo 4	Septiembre 2026	No ejecutado

<b>Nombre del Proyecto o programa:</b> Mesa de Diálogo			
<b>Fecha de actualización:</b> 1/6/2026			
<b>Mes actualizado:</b> mayo 2026			
<b>Etapas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Flecha: Mes/año</b>	<b>Estatus ejecución</b>
	Elaborar nota conceptual y metodología 4	Septiembre 2026	No ejecutado
	Elaborar artes gráficos para los materiales a utilizar en la mesa de diálogo 4	Octubre 2026	No iniciado
	Convocar a invitados y participantes 4	Octubre 2026	No iniciado
	Desarrollar las mesas de dialogo 4	Noviembre 2026	No iniciado

### Firma Autorizada



**Lucía Castro Araújo**  
Encargada de Divulgación Científica

