

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Realizar foro en conmemoración del XVIII aniversario institucional			
Fecha de actualización: 1/6/2026			
Mes actualizado: m a y o 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Gestionar el diseño de la línea conceptual de aniversario	Febrero, marzo, abril 2026	En proceso
	Elaborar las invitaciones y enviarlas a los invitados	Mayo 2026	En proceso
	Solicitar insumo para la realización del evento	Mayo 2026	En proceso
	Realizar actividades planificadas para el evento	Junio 2026	En proceso
	Elaborar y publicar boletín de aniversario	Junio 2026	No ejecutado
	Elaborar y publicar boletín de aniversario	Julio 2026	No ejecutado
Julio 2026		No ejecutado	

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

