

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del proyecto o Programa: Aplicación piloto del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana Fecha de actualización: 08/06/2026 Mes actualizado: Mayo 2026 | | | |
|--|---|---------------|----------------------|
| ETAPAS | ACTIVIDADES | FECHA | ESTATUS DE EJECUCIÓN |
| Preparación para la prueba principal | Generación de muestra | Ene 2026 | EJECUTADO |
| | Revisiones de cuestionarios, manuales e instructivos | | EJECUTADO |
| | Adaptaciones de guías de codificación | | EJECUTADO |
| | Capacitación aplicadores y técnicos | | EJECUTADO |
| Aplicación de la prueba principal | Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores | Feb-marz 2026 | EJECUTADO |
| | Impresión de materiales | | EJECUTADO |
| | Coordinación con centros educativos | | EJECUTADO |
| | Dotación y preparación de equipos informáticos | | EJECUTADO |
| | Dotación y preparación de equipos informáticos | | EJECUTADO |
| | Aplicación en centros educativos | Feb-marz 2026 | EJECUTADO |
| | Procesamiento de datos recolectado | Mar-may | EJECUTADO |

| | | |
|--|--------------|------------|
| Procesamiento de respuestas abiertas por área. | 2026 | EJECUTADO |
| Limpieza y envío de data | | EJECUTADO |
| Elaboración de informe de procesos de campo | Jun-jul 2026 | En proceso |



Omar Pérez
Firma autorizada

