


Cronograma de trabajo del programa: Revista de investigación y Evaluación Educativa ( <i>Revie</i> )			
Fecha de actualización: 08/06/2026			
Mes actualizado: mayo2026			
Etapas	Actividades	Fecha	Estatus ejecución
<b>Gestión editorial Vol.13, Num.1 <i>Revie</i></b>	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.1 del 2026.	Diciembre-2025-enero, 2026.	Ejecutado
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Enero- mayo 2026.	Ejecutado
	Realización de backup de contenidos plataforma.	Enero- mayo2026.	Ejecutado
<b>Gestión editorial <i>Revie</i></b>	Creación de tutoriales para el usuario.	Enero-mayo 2026.	En proceso
	Creación de tutoriales de gestión para revisores.	Enero-mayo, 2026.	En proceso
	Sesiones de trabajo con los responsables de los tutoriales.	Enero-mayo, 2026.	En proceso

<b>Procesos operativos Revie</b>	Publicación del Vol.13, Num.1 <i>Revie</i> .	Febrero, abril, 2026	Ejecutado
	Promoción y difusión del Vol.13, Num.1 <i>Revie</i> en todos los medios.	Febrero- mayo, 2026	Ejecutado
	Convocatoria de recepción de artículos para el Vol.13, Num.2 <i>Revie</i> . 2026	Febrero- mayo 2026	Ejecutado
<b>Nuevas Indexaciones</b>	Gestión de dos nuevas <b>Indexaciones</b> <b>1. Open Alex</b> <b>2. Wikidata</b>	Marzo- abril,2026	Ejecutado
<b>Gestión editorial Vol.13, Num.2 Revie</b>	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.13, Num.2 del 2026.	Abril- agosto, 2026	En Proceso
	Reuniones quincenales del comité editorial.	Abril- agosto, 2026	En proceso



**Julián Álvarez Acosta**  
 Director de Evaluación e Investigación  
 Director *Revie*





**Dilcia Armesto Núñez**  
 Enc. Centro de Gestión Infor. y Doc  
 Editora *Revie*

