

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril – Junio 2026		
Fecha de elaboración del informe:	6/7/2026		
Título del Proyecto o Programa	Fomentando un ambiente escolar armonioso: la incidencia de las competencias emocionales de los docentes en la convivencia escolar		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Abril 2026		
Fecha de término del trimestre:	Junio 2026		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	65%		
Avances y Logros			
Interpretación de los resultados.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022-2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2026

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-Junio 2026
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de Mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución de Junio:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2026.

Fecha	Junio 2026
Actividad Ejecutada	Interpretación de los resultados.
Descripción	Interpretación de los resultados.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



