

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Aplicación piloto del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana Fecha de actualización: 08/07/2026 Mes actualizado: junio 2026			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación para la prueba principal	Generación de muestra	Ene 2026	EJECUTADO
	Revisiones de cuestionarios, manuales e instructivos		EJECUTADO
	Adaptaciones de guías de codificación		EJECUTADO
	Capacitación aplicadores y técnicos		EJECUTADO
Aplicación de la prueba principal	Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores	Feb-marz 2026	EJECUTADO
	Impresión de materiales		EJECUTADO
	Coordinación con centros educativos		EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos		EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos		EJECUTADO
	Aplicación en centros educativos	Feb-marz 2026	EJECUTADO
	Procesamiento de datos recolectado	Mar-may	EJECUTADO

Procesamiento de respuestas abiertas por área.	2026	Ejecutado
Limpieza y envío de data		Ejecutado
Elaboración de informe de procesos de campo	Jun-jul 2026	En proceso



Omar Pérez
Firma autorizada

