

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril–junio 2026		
Fecha elaboración del informe:	6/7/2026		
Título del Proyecto o Programa	Inteligencia Emocional como habilidad para la convivencia escolar y la reducción de la violencia.		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Abril 2026		
Fecha de término del trimestre:	Junio 2026		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	30%		
Avances y Logros			
Digitación de datos.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2026

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-junio 2026
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 1,280,742.34
Ejecución mes de Abril	RD\$ 1,280,742.34
Ejecución mes de Mayo	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Junio	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 1,280,742.34
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Ejecución de Presupuesto Abril-junio 2026

Mes/meses	Junio de 2026
Actividad Ejecutada	Digitación de datos.
Descripción	Digitación de datos.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,280,742.34


Grisalidis



