

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre:                                                                                                               | Abril – Junio 2026                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| Fecha elaboración del informe:                                                                                           | 6/7/2026                                                                                                                                                                                 |                       |                         |
| Título del Proyecto o Programa                                                                                           | Prevalencia de Aterosclerosis Coronaria Subclínica y su Relación con la Alfabetización en Salud y Conductas de Autocuidado en Docentes del Sistema Educativo Dominicano Preuniversitario |                       |                         |
| Departamento Responsable:                                                                                                | Departamento de Investigación                                                                                                                                                            |                       |                         |
| Encargado/a:                                                                                                             | Adrián Gutiérrez                                                                                                                                                                         |                       |                         |
| Responsable del Proyecto:                                                                                                | MISPAS-IDEICE                                                                                                                                                                            |                       |                         |
| Cargo:                                                                                                                   | Investigadores                                                                                                                                                                           |                       |                         |
| Fecha de inicio del trimestre:                                                                                           | Abril 2026                                                                                                                                                                               |                       |                         |
| Fecha de término del trimestre:                                                                                          | Junio 2026                                                                                                                                                                               |                       |                         |
| Está programado en el POA (Si/No):                                                                                       | Sí                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| Estado de ejecución del proyecto:                                                                                        | En ejecución                                                                                                                                                                             |                       |                         |
| Estado del proyecto (% ejecutado):                                                                                       | 30%                                                                                                                                                                                      |                       |                         |
| Avances y Logros                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Elaboración de instrumentos                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Apoyo al pacto Educativo                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| 7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| 1                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| 1                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Identificación de los Riesgos                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| 1) Riesgo Estratégico                                                                                                    | 2) Riesgo Imagen                                                                                                                                                                         | 3) Riesgo Operativo   |                         |
| 4) Riesgo de Cumplimiento                                                                                                | 5) Riesgo legal                                                                                                                                                                          | 6) Riesgo Económico   |                         |
| 7) Riesgos Medioambientales                                                                                              | 8) Riesgo de Tecnología                                                                                                                                                                  | 9) Riesgo de Personal |                         |
| 10) Riesgo de la Infraestructura                                                                                         | 11) Riesgo Político                                                                                                                                                                      | 12) Riesgos Sociales  |                         |
| Evaluación del Riesgo:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Impacto                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Alto (3)                                                                                                                 | Medio (2)                                                                                                                                                                                | Bajo (1)              |                         |
| Probabilidad                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| Alto (71%-100%)                                                                                                          | Medio (31%-70%)                                                                                                                                                                          | Bajo (1%-30%)         |                         |
| Respuesta al Riesgo:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| a) Evitar                                                                                                                | b) Reducir                                                                                                                                                                               | c) Compartir          | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación el Riesgo                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                       |                         |

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2026

### Ejecución presupuestaria del periodo

| <b>Segundo Trimestre:</b>                                      | <b>Abril-Junio 2026</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>                     | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Ejecución mes de Abril</b>                                  | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Ejecución mes de Mayo</b>                                   | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Ejecución mes de Junio</b>                                  | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>                    | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b> | <b>RD\$ 0.00</b>        |
| <b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>   | <b>0%</b>               |

### Ejecución de Presupuesto Enero-Marzo 2026

| <b>Mes/meses</b>             | <b>Junio de 2026</b>        |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Actividad Ejecutada</b>   | Elaboración de instrumentos |
| <b>Descripción</b>           | Elaboración de instrumentos |
| <b>Presupuesto ejecutado</b> | <b>RD\$ 0.00</b>            |



Grisalidis Hidalgo



