

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril - junio 2026		
Fecha:	7/7/2026		
Título del Proyecto o Programa	Programa Joven Investigador 7ma. versión		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Anny Vásquez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	01/04/2026		
Fecha de término:	30/06/2026		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	90%		
Avances y Logros			
Se continúa con la elaboración del informe final de la 7ma. Versión del programa.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 22022-2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2026

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo trimestre:	Abril - junio 2026
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de Mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución de Junio:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Abril - Junio 2026

Fecha	Abril - Junio
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Anny Vásquez

