

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Desarrollar Precongreso Regionales de Evaluación e Investigación Educativa.			
Fecha de actualización: 1/7/2026			
Mes actualizado: j u n i o 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Elaborar líneas conceptuales de la realización de los precongresos 1	Enero 2026	Ejecutado
	Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales 1	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar solicitudes financieras y administrativas	Enero 2026	Ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Enero,2026	Ejecutado
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar línea conceptual de la realización de los precongresos	Febrero 2026	Ejecutado
	Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales	Febrero 2026	Ejecutado
	Realizar evaluación de los resúmenes presentados	Febrero 2026	Ejecutado
	Elaborar el programa a desarrollar del precongreso	Febrero 2026	Ejecutado
	Elaborar línea conceptual de la realización del precongreso	Marzo 2026	Ejecutado
	Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales	Marzo 2026	Ejecutado
	Desarrollar precongreso regionales	Marzo 2026	Ejecutado
	Elaborar solicitudes financieras y administrativas	Abril 2026	Ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Abril 2026	Ejecutado
	Realizar evaluación de los resúmenes presentados	Abril 2026	Ejecutado
	Realizar evaluación de los resúmenes presentados	Mayo 2026	Ejecutado

Nombre del Proyecto o programa: Desarrollar Precongreso Regionales de Evaluación e Investigación Educativa.			
Fecha de actualización: 1/7/2026			
Mes actualizado: j u n i o 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
	Elaborar el programa a desarrollar en el precongreso 2	Mayo 2026	Ejecutado
	Junio desarrollar precongresos regionales 2	Junio	En proceso
	Elaborar solicitudes financieras y administrativas	Julio 2026	Ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Julio 2026	En proceso
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados	Julio 2026	En proceso
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados	Agosto 2026	En proceso
	Elaborar programa a desarrollar del precongreso	Agosto 2026	En proceso
	Desarrollar precongresos regionales	Septiembre 2026	En proceso
	Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso	Octubre 2026	En proceso
	Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso	Noviembre 2026	En proceso
	Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso	Diciembre 2026	En proceso

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

