

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril - junio 2026
Fecha de elaboración del informe:	16/07/2026
Título del Proyecto o Programa	precongreso Ideice 2026
Departamento Responsable:	Divulgación Científica
Responsable del Proyecto:	Lucía Castro Araújo
Cargo:	Encargada de Divulgación Científica
Fecha de inicio del trimestre:	abril 2026
Fecha de término del trimestre:	Junio 2026
Está programado en el POA (Sí/No):	Sí
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso
Estado del proyecto (% ejecutado):	50%

Avances y Logros

- 1- Apertura de convocatoria para recepción de manuscritos de ponencias.
- 2- Revisión de Manuscritos.
- 3- Elaboración de TDR de hotel, cáterin y hospedaje.
- 4- Elaboración de TDR de montaje, impresos y audiovisuales.
- 5- Se realizó el primer precongreso regional educativo.

Apoyo al pacto Educativo

N/A

Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)

Eje 1. Divulgación científica y posicionamiento institucional.

Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)

Preparar Congreso Internacional Ideice 2026

Identificación de los Riesgos.

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1) Riesgo Estratégico | 2) Riesgo Imagen | 3) Riesgo Operativo |
| 4) Riesgo de Cumplimiento | 5) Riesgo legal | 6) Riesgo Económico |
| 7) Riesgos Medioambientales | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político | 12) Riesgos Sociales |

Evaluación del Riesgo:

Impacto

Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
----------	-----------	----------

Probabilidad

Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
-----------------	-----------------	---------------

Respuesta al Riesgo:

a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
-----------	------------	--------------	-------------------------

Acciones de Mitigación del Riesgo

Involucrar a todo el personal de áreas técnicas para mejorar la gestión de los tiempos de realización de las actividades previas al congreso.

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$1,717,750.00
Ejecución mes de abril:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de mayo:	RD\$0.00
Ejecución mes de junio:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$1,717,750.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Abril-junio 2026
Actividad Ejecutada:	precongreso Regional Ideice 2026
Descripción	1- Apertura de la convocatoria para recepción de manuscritos de ponencias. 2- Revisión de Manuscritos. 3- Elaboración de TDR de hotel, cáterin y hospedaje. 4- Elaboración de TDR de montaje, impresos y audiovisuales.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ 1,717,750.00



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

