

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril - junio 2026	
Fecha de elaboración del informe:	15/07/2026	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de procesos del programa Escuela Abierta y Activa	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
Cargo:	Encargado de Evaluación	
Fecha de inicio del trimestre:	01-abril-2026	
Fecha de término del trimestre:	30-junio-2026	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	50%	
Avances y Logros		
Durante el período se completó la elaboración de la versión final del Plan de Evaluación, la revisión de los registros de actividades del programa y el análisis de la documentación requerida para el diseño metodológico de la evaluación. Con estas acciones se completó la fase preparatoria del proceso, dejando definidos los instrumentos y lineamientos necesarios para la ejecución del trabajo de campo. Actualmente, el programa se encuentra a la espera del inicio del año escolar para realizar el levantamiento de información en los centros educativos conforme al cronograma establecido.		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2026)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)		
1 informe de procesos final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		

Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
Acciones de Mitigación del Riesgo		
Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.		

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución mes de abril:	RD\$0.00
Ejecución mes de mayo:	RD\$0.00
Ejecución mes de junio:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Abril - junio
Actividad Ejecutada:	Crear la versión final del Plan de Evaluación
Descripción	Consiste en la elaboración y definición detallada del plan de evaluación que se implementará para el programa, integrando los objetivos, indicadores, metodología, herramientas, cronograma y responsables. Esta fase implica la revisión y ajuste de versiones preliminares, asegurando la coherencia técnica y la alineación con los objetivos del programa, con el fin de contar con un documento final que guíe de manera estructurada el proceso de evaluación.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Abril - junio
Actividad Ejecutada:	Revisar la documentación necesaria para el diseño de la investigación
Descripción	Consiste en analizar la documentación requerida para estructurar el diseño de la investigación, asegurando que la información sea pertinente, completa y confiable. Este proceso permite fundamentar adecuadamente la metodología, los objetivos, las variables de estudio y los instrumentos a utilizar, garantizando la calidad y coherencia del proceso investigativo.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Enero – diciembre
Actividad Ejecutada:	Participar de la mesa técnica del programa Salud Escolar en calidad de asesoría técnica
Descripción	Consiste en formar parte de las reuniones de la mesa técnica del programa, aportando acompañamiento y orientación especializada en los aspectos metodológicos, operativos del programa.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

