

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Abril - junio 2026	
Fecha de elaboración del informe:	16/07/2026	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de Resultados del programa English for a Better Life.	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
Cargo:	Encargado de Evaluación	
Fecha de inicio del trimestre:	01-abril-2026	
Fecha de término del trimestre:	30-junio-2026	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	97%	
Avances y Logros		
Se elaboró el primer borrador del informe final de la evaluación, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de los diferentes actores involucrados para su validación. En caso de recibir observaciones, estas serán incorporadas con el propósito de fortalecer y consolidar la versión final del informe.		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2026)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)		
1 informe de resultados final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		

Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
Acciones de Mitigación del Riesgo		
Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.		
d)Monitorear / Aceptar		

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución mes de abril:	RD\$0.00
Ejecución mes de mayo:	RD\$0.00
Ejecución mes de junio:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Abril – junio
Actividad Ejecutada:	Procesar y codificación de datos levantados
Descripción	Consiste en organizar, depurar y analizar la información recolectada para transformarla en resultados claros y útiles, que permitan comprender la situación evaluada.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Abril – junio
Actividad Ejecutada:	Identificar discrepancias y validación de resultados (Informe preliminar)
Descripción	Consiste en analizar los resultados obtenidos durante la evaluación para identificar posibles inconsistencias, diferencias o discrepancias en la información recopilada. Posteriormente, estos hallazgos son sometidos a un proceso de validación con los actores involucrados, con el fin de verificar su precisión, asegurar la confiabilidad de los datos y fortalecer el contenido del informe preliminar antes de la elaboración de la versión final.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

Noel Rolando Rodríguez Reynoso

