

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Desarrollar Precongreso Regionales de Evaluación e Investigación Educativa.			
Fecha de actualización: 1/8/2026			
Mes actualizado: julio 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Elaborar líneas conceptuales de la realización de los precongresos 1	Enero 2026	Ejecutado
	Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales 1	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar solicitudes financieras y Administrativas 1	Enero 2026	Ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes	Enero,2026	Ejecutado
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados 1	Enero 2026	Ejecutado
	Elaborar línea conceptual de la realización de los precongresos	Febrero 2026	Ejecutado
	Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales	Febrero 2026	Ejecutado
	Realizar evaluación de los resúmenes presentados	Febrero 2026	Ejecutado
	Elaborar el programa a desarrollar del precongreso	Febrero 2026	Ejecutado
	Elaborar línea conceptual de la realización del precongreso	Marzo 2026	Ejecutado
	Realizar levantamiento de espacios físicos y relaciones interinstitucionales 1	Marzo 2026	Ejecutado
	Desarrollar precongresos regionales 1	Marzo 2026	Ejecutado
	Elaborar solicitudes financieras y administrativas 1	Abril 2026	Ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes 1	Abril 2026	Ejecutado
	Realizar precongreso 1	Abril 2026	Ejecutado
	Realizar evaluación de los resúmenes presentados 2	Mayo 2026	Ejecutado

Nombre del Proyecto o programa: Desarrollar Precongreso Regionales de Evaluación e Investigación Educativa.			
Fecha de actualización: 1/8/2026			
Mes actualizado: julio 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
	Elaborar el programa a desarrollar en el precongreso 2	Mayo 2026	Ejecutado
	Junio desarrollar precongresos regionales 2	Junio	Ejecutado
	Elaborar solicitudes financieras y administrativas 2	Julio 2026	Ejecutado
	Realizar convocatoria a los expertos a presentar resúmenes 2	Julio 2026	Ejecutado
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados 2	Julio 2026	Ejecutado
	Realizar la evaluación de los resúmenes presentados 2	Agosto 2026	En proceso
	Desarrollar precongreso 2	Agosto 2026	En proceso
	Desarrollar precongresos regionales 3	Septiembre 2026	En proceso
	Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso 3	Octubre 2026	En proceso
	Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso 3	Noviembre 2026	En proceso
	Editar y publicar libro de actas resultantes del precongreso 3	Diciembre 2026	En proceso

Firma Autorizada



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

