


## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| <b>Nombre del proyecto o Programa:</b> Inteligencia emocional como habilidad para la convivencia escolar y la reducción de la violencia |                                                                                                                    |                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha de actualización: 10/8/2026                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                   |                           |
| <b>Mes actualizado:</b> Julio 2026                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                   |                           |
| <b>Etapas:</b>                                                                                                                          | <b>Actividades:</b>                                                                                                | <b>Fecha: Mes/año</b>                                             | <b>Estatus ejecución:</b> |
| Construcción del Proyecto                                                                                                               | Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica. Presentación del perfil.              | Enero-Marzo 2026                                                  | Ejecutado                 |
| Inicio de Redacción de Marco Teórico                                                                                                    | Redacción del marco teórico.                                                                                       | Marzo 2026                                                        | Iniciado                  |
| Búsqueda de instrumento                                                                                                                 | Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.                                                                | Enero-febrero 2026                                                | Ejecutado                 |
| Prueba Piloto de Instrumento Completo                                                                                                   | Recolección de datos para prueba piloto.                                                                           | Marzo 2026                                                        | Ejecutado                 |
| Trabajo de Campo                                                                                                                        | Recolección de datos.                                                                                              | Abril-Mayo (cuantitativa)<br>Agosto-Septiembre (cualitativa) 2026 | Iniciado                  |
| Limpieza de Base de Datos                                                                                                               | Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.                                 | Octubre 2026                                                      | No ejecutado              |
| Análisis de Datos                                                                                                                       | Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.                                                            | Noviembre-diciembre 2026                                          | No ejecutado              |
| Resultados y Conclusiones                                                                                                               | Redacción de los resultados y conclusiones.                                                                        | Enero 2027                                                        | No ejecutado              |
| Creación de Informe Final                                                                                                               | Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.                                                        | Enero 2027                                                        | No ejecutado              |
| Revisión de Informe Final                                                                                                               | Proceso de revisión completa del informe final.                                                                    | Febrero 2027                                                      | No ejecutado              |
| Envío de Informe Final                                                                                                                  | Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación. | Febrero 2027                                                      | No ejecutado              |

  
Grisalidis Hidalgo



