

II1. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026(Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	julio-septiembre 2026		
Fecha de elaboración del informe:	13/10/2026		
Título del Proyecto o Programa	Mesa de Diálogo		
Departamento Responsable:	Divulgación Científica		
Responsable del Proyecto:	Lucía Castro Araújo		
Cargo:	Encargada de Divulgación Científica		
Fecha de inicio del trimestre:	Julio 2026		
Fecha de término del trimestre:	Septiembre 2026		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso		
Estado del proyecto (% ejecutado):	75%		
Avances y Logros			
Se Realizo la tercera Mesa de Diálogo donde se desarrollaron talleres para participantes y capacitaciones a docentes en la regional 18 sur Neiba. Este evento tuvo como propósito compartir y analizar los proyectos que Ideice ha diseñado para el año 2026, con miras a impactar en la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizajes enfocado en la evaluación y la investigación educativas.			
Apoyo al pacto Educativo			
N/A			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)			
Eje 1. Divulgación Científica y posicionamiento institucional			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)			
Realización de mesas de diálogo 3			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Procurar dar cumplimiento a las actividades programadas en POA, manteniendo una constante comunicación con la Dirección de Evaluación e Investigación y los departamentos			

de las áreas misionales del instituto.

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$390, 040.00
Ejecución mes de julio :	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto :	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$ 390,040.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$. 390,040.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	julio - septiembre2026
Actividad Ejecutada:	Mesa de diálogo 3
Descripción	Realización de la tercera mesa de diálogo Ideice 2026 donde se realizaron talleres , capacitaciones para los docentes en la Regional 18 sur Neiba.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$. 390.040.00



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

