

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio-Sept 2026
Fecha de elaboración del informe:	30-09-2026
Título del Proyecto o Programa	Revista de investigación y Evaluación Educativa (Revie)
Departamento Responsable:	Dirección Evaluación e Investigación/ DGIP
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez Acosta/Dilcia Armesto
Cargo:	Director de Evaluación e Investigación
Fecha de inicio del trimestre:	01 julio 2026
Fecha de término del trimestre:	30 sept 2026
Está programado en el POA (Si/No):	Sí
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso
Estado del proyecto (% ejecutado):	75%
Avances y Logros	
Publicación del Vol.13, Num.2 Promoción de los diferentes medios de comunicación digital del instituto en redes sociales y correos electrónicos. Gestión editorial del primer número de 2027 Convocatoria de recepción de artículos para el número especial <i>Revie. 2026</i> Seguimiento y monitoreo del proceso editorial del número especial <i>Revie. 2026</i> Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Vol.14, Num.1 del 2027. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Adquisición de una nueva incorporación directorio de revista científica (DIREVIC)	
Apoyo al pacto Educativo	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)	
Eje 1. Evaluación e investigación para la mejora continua del sistema educativo preuniversitario dominicano. Eje 2. Divulgación científica y posicionamiento institucional Eje 3. Fortalecimiento institucional para la excelencia operativa y técnica del Ideice.	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)	
Publicación de dos (2) al año	


Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
	Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%) Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo		
Monitoreo y control de las operaciones		

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución mes de julio:	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0.00%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio-septiembre 2026
Actividad Ejecutada:	Recepción de artículos para el número especial 2026 y del Vol.14, Num.1 2027 Gestión editorial del número especial 2026 y del Vol.14, Num.1 2027 Seguimiento y monitoreo del proceso editorial Recepción de artículos para el número especial 2026 y del Vol.14, Num.1 2027 una nueva incorporación directorio de revista científica (DIREVIC) Realización de backup de contenidos plataforma. Convocatoria para el número especial de la revista y del Vol.14, Num.1 2027
Descripción	Seguimiento del equipo editorial para publicación del próximo número en febrero 2027
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00



Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación
Director Revie



Dilcia D. Armesto Núñez
Enc. Centro de Gestión de la Infor. y Doc.
Editora Revie

