

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio - septiembre 2026	
Fecha de elaboración del informe:	10/10/2026	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de procesos del programa Escuela Abierta y Activa	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
Cargo:	Encargado de Evaluación	
Fecha de inicio del trimestre:	01-julio-2026	
Fecha de término del trimestre:	30-septiembre-2026	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	75%	
Avances y Logros		
Durante el período se realizaron los levantamientos de información en campo. Los datos recopilados servirán de base para la elaboración del informe final, en el cual se presentará el estado actual del programa y los principales hallazgos identificados durante el proceso de evaluación.		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2026)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)		
1 informe de procesos final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		

Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Monitoreo de equipos y realizar copias de seguridad periódicamente.			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$500,000.00
Ejecución mes de julio:	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$521,043.49
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$521,043.49
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	104.21 %

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio - septiembre
Actividad Ejecutada:	Crear los instrumentos que se aplicaran en las entrevistas
Descripción	Consiste en la elaboración de las encuestas que se aplicarán a los involucrados en el programa, con el propósito de conocer sus percepciones y valoraciones sobre su funcionamiento.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Mes/meses:	Julio - septiembre
Actividad Ejecutada:	Aplicar los cuestionarios a estudiantes y personal seleccionados
Descripción	Consiste en realizar visitas a los centros e instancias involucrados en el programa para aplicar encuestas mediante cuestionarios diseñados para recopilar información sobre su implementación, desarrollo y funcionamiento.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$521,043.49

Mes/meses:	Enero – diciembre
Actividad Ejecutada:	Participar de la mesa técnica del programa Salud Escolar en calidad de asesoría técnica
Descripción	Consiste en formar parte de las reuniones de la mesa técnica del programa, aportando acompañamiento y orientación especializada en los aspectos metodológicos, operativos del programa.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

Noel Rolando Rodríguez Reynoso

