
 

 

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria” 

 
II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021 

 
Trimestre: T1-Enero-Marzo 2021 

Fecha 30/3/2021 

Título del Proyecto o Programa Encuesta Aprendamos en Casa 

Departamento Responsable: Dirección de Evaluación e Investigación 

Responsable del Proyecto Daniel Rafael Morales 

Cargo Encargado de Investigación 

Fecha de inicio:  Enero 2021 
Fecha de término:  Junio 2021 
Está programado en el POA (Si/No) Si 
Estado del proyecto En ejecución 
Estado del proyecto % 50% 

Avances y Logros 
El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) 
realizará una investigación en colaboración con la Iniciativa Dominicana por una Educación 
de Calidad (IDEC), que genere reportes de base sobre el estado de situación de la política 
educativa Aprendamos en Casa a la que el país se ha visto forzada por la situación del COVID 
19. 
 
Apoyo al pacto Educativo 
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y 
estudios aplicados. 
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)  
2 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  
1 Informe de Investigación 
Identificación de los Riesgos 
1) Riesgo Estratégico                               2) Riesgo Imagen                                           3) Riesgo Operativo 
4) Riesgo de Cumplimiento                   5) Riesgo legal                                                 6) Riesgo Económico  
7) Riesgos Medioambientales               8) Riesgo de Tecnología                                9) Riesgo de Personal  
10) Riesgo de la Infraestructura          11) Riesgo Político                                         12) Riesgos Sociales 
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Alto (3)                                                         Medio (2)                                        Bajo (1) 
Probabilidad 
Alto (71%-100%)                                           Medio (31%-70%)                             Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo:  

a) Evitar                         b) Reducir                            c) Compartir                 d)Monitorear / Aceptar 
Acciones de Mitigación el Riesgo  



 

 

Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades. 
 

 

a) Lista de evidencias  
 

Actividad  Evidencia  
1.21 Realización del Laboratorio de 

Innovación en Gestión Educativa 
TDR Consultor 
Survey Monkey Encuesta  

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 
lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 

 

b) Ejecución de Plan de Acción  

 

Firma Autorizada 

 

 

 

Daniel Morales 
Investigación Gestión 

 

 


