

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021
Fecha	9/7/2021
Título del Proyecto o Programa	Cultura y embarazo adolescente en República Dominicana: Análisis a partir de los datos del Módulo de Adolescentes de ENHOGAR 2018.
Departamento Responsable:	Investigación de la Gestión Educativa
Responsable del Proyecto	Teresa Guerrero
Cargo	Investigadora
Fecha de inicio:	
Fecha de término:	
Está programado en el POA (Si/No)	Sí
Estado del proyecto	En proceso
Estado del proyecto %	90%
Avances y Logros	
Marco teórico-conceptual, tabulación y diseño de gráficos y cuadros, análisis de datos.	
Apoyo al pacto Educativo	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
Avance de informe	
Identificación de los Riesgos	
3) Riesgo Operativo	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Bajo (1)	
Probabilidad	
Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:	
a) Evitar	
Acciones de Mitigación el Riesgo	
Dar seguimiento a publicación del documento.	

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.1 Realización de informe de investigación	Avance documento de informe de investigación

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción



Firma Autorizada