

III. Informe de los Avance y Logros de la Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

T2- Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021
Fecha	7/7/2021
Título del Proyecto o Programa	Proyecto “1.19 Diseño de software educativo basado en la guía Lecturas Divertidas para ti” del Programa de Investigación de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar (PIPREA)
Departamento Responsable:	Investigación de Aprendizajes
Responsable del Proyecto	Dinorah de Lima
Cargo	Encargada Investigación de Aprendizaje
Fecha de inicio:	Enero 2021
Fecha de término:	Noviembre 2021
Está programado en el POA (Si/No)	Si
Estado del proyecto	En ejecución
Estado del proyecto %	15%

Ejecución presupuestaria del periodo

T2-Trimestre	Abril-Junio 2021
Presupuesto del trimestre	RD\$ 0.00
Ejecución de Abril	RD\$ 0.00
Ejecución de Mayo	RD\$ 0.00
Ejecución de Junio	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	0%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2021.

Fecha	7/7/2021
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Dinorah de Lima Jiménez
Directora del Programa de Investigación de los
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar
(PIPREA)

