

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Segundo Trimestre:	Abril-junio -2021
Fecha	01/07/2021
Título del Proyecto o Programa	Programa de auto Evaluación de Centros Educativos
Departamento Responsable:	Santa Cabrera
Responsable del Proyecto	Santa Cabrera
Cargo	Encargado del Departamento
Fecha de inicio:	1/1/2021
Fecha de término:	1/10/2021
Está programado en el POA (Si/No)	si
Estado del proyecto	20%
Estado del proyecto %	20%
Avances y Logros	
Apoyo al pacto Educativo	
si	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
Realización de videos Testimoniales	
Identificación de los Riesgos	
1) Riesgo Estratégico	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Medio (2)	
Probabilidad	
Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:	
b) Reducir	
Acciones de Mitigación el Riesgo	
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del video testimonial del programa	

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa Autoevaluación de Centros	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción



Santa Cabrera
Encargada del Departamento de Evaluación



Firma Autorizada