

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

Cuarto Trimestre:	Octubre - Diciembre 2021		
Fecha:	3/1/2022		
Título del Proyecto o Programa	USEPE		
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada de evaluación		
Fecha de inicio:	1/1/2021		
Fecha de término:	30/12/2021		
Está programado en el POA (Si/No):	SI		
Estado del proyecto:	No iniciado		
Estado del proyecto %:	0 %		
Avances y Logros			
1. Realización de Informes de política educativa			
Los informes de política educativa se encuentran en fase de revisión interna para ser adaptados en función de los objetivos institucionales.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 “Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”.			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
6 informes			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal X	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3) X	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%) X	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir X	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Revisión de los objetivos del proyecto.			

Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

a) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 389,940.00
Ejecución de Octubre:	RD\$ 0
Ejecución de Noviembre:	RD\$ 0
Ejecución de Diciembre:	RD\$ 0
Presupuesto ejecutado:	RD 0
Presupuesto Disponible:	RD\$
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2021.

Fecha	
Actividad Ejecutada	
Descripción	
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0

Santa Cabrera

Santa Cabrera

Firma autorizada



