

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2022	
Fecha de elaboración del informe:	05-October-2022	
Título del Proyecto o Programa	Programa Autoevaluación de Centros Educativos (ACE)	
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación	
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera	
Cargo:	Encargada de evaluación	
Fecha de inicio:	01-Julio-2022	
Fecha de término:	30-Septiembre-2022	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	40%	
Avances y Logros		
Recepción de propuesta de evaluador		
Apoyo al pacto Educativo		
<p>5.2.5 Garantizar que el sistema de evaluación sea objetivo, transparente, independiente, formativo e integral; que redimensione la experiencia profesional y los aprendizajes de los estudiantes; que fortalezca la motivación y la reflexión docente; que cuestione los supuestos implícitos en su práctica y que promueva una cultura profesional. Dichas evaluaciones servirán para diseñar programas de acompañamiento y capacitación para que el docente pueda reforzar sus fortalezas y superar sus dificultades, así como para estructurar un sistema de incentivos que premie la excelencia y la vocación de los y las docentes. ´</p> <p>1.2 Realización Programa Autoevaluación de Centros: La autoevaluación de los centros educativos guía la gestión de los actores de la comunidad educativa ofreciendo oportunidades efectivas para la mejora de la calidad educativa y la vocación de servicio. Promoviendo espacios de reflexión y socialización orientados hacia las buenas prácticas metodológicas.</p>		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
Número de envíos generados (4)		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
4 Informes Anuales		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)

Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Promover una cultura de autoevaluación y transparencia			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$N/A
Ejecución de julio:	RD\$ 0.00
Ejecución de agosto:	RD\$0.00
Ejecución de septiembre:	RS\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ N/A
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto julio-septiembre 2022.

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A



Santa Cabrera



Firma Autorizada