

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

Cuarto Trimestre:	Octubre - diciembre 2021
Fecha:	4/1/2022
Título del Proyecto o Programa	Reservorio de entrevistas a personajes destacados de la educación dominicana
Departamento Responsable:	Dirección de Evaluación e Investigación
Responsable del Proyecto:	María Eugenia Amorós
Cargo:	Investigadora
Fecha de inicio:	1/5/2021
Fecha de término:	6/12/2021
Está programado en el POA (Si/No):	No
Estado del proyecto:	Finalizado
Estado del proyecto %:	100%
Avances y Logros	
Informe de resultados del trimestre octubre – diciembre 2021:	
Durante el 4to trimestre la empresa completó las 20 entrevistas contratadas. Se realizó entrega de las mismas en formatos de video, audio y las transcripciones.	
Apoyo al pacto Educativo	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
N/A	
Identificación de los Riesgos	
1) Riesgo Estratégico	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Bajo (1)	
Probabilidad	
Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:	
b) Reducir	
Acciones de Mitigación el Riesgo	
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del proyecto.	

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Entrega de producto 3	Capturas de pantalla de los videos y audios de las entrevistas entregadas

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre - diciembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de noviembre:	RD\$ 0.00
Ejecución de diciembre:	RD\$ 250,160.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 250,160.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

María Eugenia Amorós

María Eugenia Amorós
Investigadora

