

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Octubre-diciembre	2024
Fecha de elaboración del informe:	07/01/2025	
Título del Proyecto o Programa	Mesa de diálogo	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto:	Lucía Castro Araújo	
Cargo:	Encargada de Divulgación Científica	
Fecha de inicio del trimestre:	octubre de 2024	
Fecha de término del trimestre:	diciembre de 2024	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%	
Avances y Logros		
Se realizo una mesa de diálogo: Se desarrolló la mesa de diálogo sobre Impacto del Programa Modelo de las Naciones Unidas en la formación de jóvenes líderes . Este evento se realizó con la finalidad de desarrollar habilidades clave como liderazgo, resolución de problemas, análisis, redacción, negociación y estrategias para resolver grandes problemas, competencias altamente valoradas en campos como las relaciones internacionales, el derecho y la política; además de fortalecer conocimientos teóricos, el programa contribuye a la formación ciudadana, fomentando valores como la empatía, la tolerancia y el respeto por la diversidad.		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021-2025)		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)		
Realización de mesas de diálogo		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	Personal
		12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
		d) Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

Procurar dar cumplimiento a las actividades programadas en POA, manteniendo una constante comunicación con la Dirección de Evaluación e Investigación y los departamentos de las áreas misionales del instituto.

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo

Trimestre:	Octubre-diciembre 2024
Presupuesto del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución de octubre:	RD\$0.00
Ejecución de noviembre:	RD\$0.00
Ejecución de diciembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Octubre-diciembre 2024

Fecha	Octubre-diciembre 2024
Actividad Ejecutada	Mesa de diálogo
Descripción	Realización de mesa de diálogo sobre Impacto del Programa Modelo de las Naciones Unidas en la formación de jóvenes líderes.
Presupuesto ejecutado	RD\$0.00



Lucía Castro Araújo
Encargada de Divulgación Científica

