Cronograma de trabajo del Programa: Evaluación de Programa Educativo Innovador			
Fecha de actualización: 3/1/2022			
Etapas:	**Actividades:**	**Fecha:**	**Estatus ejecución:**
Producción de informe	Revisión de literatura	Julio	En proceso
	Búsqueda de información y datos administrativos en colaboración de instancias del MINERD	Agosto	En proceso
	Elaboración de informe final	Septiembre	No iniciado
Análisis	Levantamiento de datos	Octubre	No iniciado

Santa Cabrera

Firma autorizada

INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Dirección de Evaluación
IDEICE