Cronograma de trabajo del Programa: Digitación de fichas de actualización del historial docente EDD			
Fecha de actualización: 30/09/2021			
Etapas:	**Actividades:**	**Fecha:**	**Estatus ejecución:**
Final	Recepción del entregable correspondiente al Producto 3 que consiste en la base de datos con el 100% de datos digitados de las fichas de actualización del historial docente, Evaluación de Desempeño de docentes 2017.	28-07-2021	Ejecutado
Final	Se procesaron 3 versiones de la base de datos, dichas versiones se fueron generando a partir de la entrega inicial de este producto 3, siendo aprobada la tercera versión luego de haber cumplido con los requerimientos especificados por el equipo técnico, a través de intercambios por correo electrónico y una hoja de trabajo.	Julio-agosto 2021	Ejecutado
Final	Entregables del producto 3 aprobados por el equipo técnico del IDEICE: Base de datos limpia y etiquetada con su diccionario de variables. Informe de procedimientos e incidencias. Devolución de fichas entregadas en físico.	30/08/2021	Ejecutado

Nota: Este proyecto finalizó en elm es de septiembre del año en curso.

Magda Pepén Peguero
Encargada del Departamento de Operaciones