II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021
Fecha	07/07/2021
Título del Proyecto o Programa	**Evaluación de Programa Educativo Innovador**
Departamento Responsable:	**Dirección de Evaluación**
Responsable del Proyecto	
Cargo	
Fecha de inicio:	**01/01/2021**
Fecha de término:	**31/12/2021**
Está programado en el POA (Si/No)	**Sí**
Estado del proyecto	**En proceso**
Estado del proyecto %	**5%**

Avances y Logros

No ha iniciado el proyecto. Fue presentado a las nuevas autoridades y está pendiente concretar detalles.

Apoyo al pacto Educativo

Todos los productos de la USEPE contribuyen al compromiso 7.0.3 “Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”.

Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)

1 informe de evaluación

Identificación de los Riesgos

1) Riesgo Estratégico X	**2)** Riesgo Imagen	**3)** Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	**5)** Riesgo legal	**6)** Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	**8)** Riesgo de Tecnología	**9)** Riesgo de Personal X
10) Riesgo de la Infraestructura	**11)** Riesgo Político	**12)** Riesgos Sociales

Evaluación del Riesgo:

Impacto

Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)

Probabilidad

Alto (71%-100%)	**Medio (31%-70%)** X	**Bajo(1%-30%)**

Respuesta al Riesgo:

a) Evitar	**b)** Reducir X	**c)** Compartir X	**d)**Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

Los proyectos de USEPE han presentado escasos avances durante el primer trimestre debido a la renuncia de una asistente de investigación y una investigadora que laboraban en esta área. Para mitigar estos riesgos se han realizado las solicitudes de sustitución de personal correspondientes.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1. Evaluación de programa educativo innovador	**Resumen de propuesta de evaluación**

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Evaluación Programa Educativo Innovador	Identificación de proyecto a evaluar	**Mar 2021**	**NO INICIADO**
	Contrataciones	**Abr 2021**	**NO INICIADO**

Claudia Curiel
D/O Responsable del programa o proyecto