Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023
(informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Julio-septiembre
Fecha de elaboración del informe:	02/octubre/2023
Título del Proyecto o Programa	Monitoreo del Desarrollo de las competencias Lingüísticas del Inglés como lengua extranjera
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera
Cargo:	Encargada de Evaluación
Fecha de inicio:	03-julio-2023
Fecha de término:	29-septiembre-2023
Está programado en el POA (Si/No):	Si
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso
Estado del proyecto (% ejecutado):	45%

Avances y Logros

Coordinar con responsables, Recopilar informaciones, elaboración de instrumentos y validación de estos.

Apoyo al pacto educativo

6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.

Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)

Evaluación e investigación educativa

Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)

1 informe de resultado final

Identificación de los Riesgos

1) Riesgo Estratégico	**2)** Riesgo Imagen	**3)** Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	**5)** Riesgo legal	**6)** Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	**8)** Riesgo de Tecnología	**9)** Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	**11)** Riesgo Político	**12)** Riesgos Sociales

Evaluación del Riesgo:

Impacto

Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)

Probabilidad

Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

Respuesta al Riesgo:

a) Evitar	**b)** Reducir	**c)** Compartir	**d)** Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

Planificar de manera oportuna

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	**Fotografías Reuniones Distritales**

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Julio-septiembre

Trimestre:	Julio-septiembre
Presupuesto del trimestre:	RD$325,625.00
Ejecución del mes de: julio	RD$ 0.00
Ejecución mes de: agosto	RD$ 0.00
Ejecución mes de: septiembre	RD$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD$ 325,575.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Julio-septiembre

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A

Santa Cabrera

Firma Autorizada

INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Departamento de Evaluación
IDEICE